
     COMUNE DI

CASTEL MAGGIORE

PROGETTO

ESECUTIVO

       SETTORI LAVORI

 PUBBLICI E PATRIMONIO

CRONOPOGRAMMA

responsabile del procedimento

Lucia Campana

collaboratori al progettista

arch. Francesco Rasori

Cantarelli Alessandro

CRP

progettista

REVISIONE INIZIALE: NOVEMBRE 2019

AGGIORNAMENTO REVISIONE:

PROGETTAZIONE

CAMPO DA BASKET E

GREEN VOLLEY

PRESSO IL CENTRO SPORTIVO

VIA LIRONE 46- CASTEL MAGGIORE (BO)



L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D L M M G V S D

1 OPERE ACCANTIERAMENTO 6g. merc 01/04/20 merc 08/04/20

2 SCAVI 9g. giov 09/04/20 mart 21/04/20

3 GETTO FONDAZIONI 6g. merc 22/04/20 merc 29/04/20

4 POSA LINEE ELETTRCHE/ILLUMINAZIONE 12g. giov 30/04/20 ven 15/05/20

5 POSA RETE ACQUE METEORICHE 12g. giov 30/04/21 ven 15/05/20

6 POSA STRUTTURA CAMPO DA BASKET 4g. lun 18/05/2020 gio 21/05/20

7 COSTRUZIONE COLLINA ARTIFICIALE 10g. ven 22/05/20 ven 21/05/20

apr-20 mag-20 mag-20 mag-20 mag-20apr-20 apr-20 apr-20 apr-20

ID nome attivita' durata inizio fine


	Fogli e viste
	Modello


