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CRONOPROGRAMMA – GIORNI DI LAVORAZIONE

ELENCO LAVORAZIONI MESE 1 MESE 2 MESE 3
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Sgombero arredi

Rimozione vegetazione

Scavi e rinterri

scavi rinterro

interno edificio

completamenti vari

interne al salone in tutto l'edificio in tutto l'edifico CT e bagno

al piano terra  in copertura

Posa nuovi infissi

Posa di rivestimenti

Realizzazione nuova muratura 

vetrocemento

Pulizia dei locali

Ricollocamento arredi
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ELENCO LAVORAZIONI MESE 1 MESE 2 MESE 3

Allestimento cantiere: 
recinzione, cartellonistica, 
baracche, impianti ecc.

Montaggio e smontaggio 
ponteggio

montaggio 
interno salone

montaggio 
ponteggio 
esterno 
pilastri

smontaggio 
interno salone

smontaggio 
ponteggio 
esterno 
pilastri

Demolizioni, Smontaggi e 
Rimozioni varie, per interferenze 
con le opere strutturali previste 
in progetto (impianti, 
componenti CT, sanitari bagno, 
conrosoffitti, finiture, arredi, 
pavimenti e rivestimenti; 
pacchetti solai, ecc..) 

interno 
edificio

esterno edificio, 
compresa 

muratura in 
vetrocemento 

ed infissi

interno 
edificio

Opere in c.a. di fondazione: 
casseratura, armatura, getto e 
disarmo. 

Realizzazione nuove strutture 
metalliche in acciaio

strutture 
interne al 

salone

strutture interne al 
salone; struttura  

esterna inclinata in 
copertura - lato esterno

collegamenti in acciaio con 
nuovi pilastri - primo 

impalcato e posa nuovo 
pilastro in acciaio

collegamenti in acciaio con 
nuovi pilastri - secondo 

impalcato

Opere in c.a. di elevazione: 
casseratura, armatura, getto e 
disarmo di tutti e n.ro 6 pilastri 
+  travi di collegamento pilastri 
con la struttura esistente. 

Rimontaggi e ripristini vari (di 
quanto precedentemente 
smontato e rimosso), quali: 
impianti elettrici e meccanici, 
canale aria, componenti CT, 
sanitari bagno, finiture varie, 
controsoffitti, arredo di parete, 
ecc..

Interventi di consolidamento 
murature: ripristino lesioni, 
cuciture armate, scuci e cuci

Rifacimento pacchetti solai: 
pavimentazione piano terra ed 
in copertura 

Nuove lattonerie

Posa cassonetto di 
ricoprimento profilo L di 
collegamento copertura salone

in 
corrispondenza 

pilastro in 
acciaio

Intonaci + Tinteggiatura interna 
ed esterna con l'ausilio di 
trabattelli

Smobilizzo cantiere: recinzione, 
cartellonistica, baracche, 
impianti ecc.


