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DIAGRAMMA DI GANTT – GIORNI DI LAVORAZIONE
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Sgombero arredi

Rimozione vegetazione

Scavi e rinterri

scavi rinterro

interno edificio

completamenti vari

interne al salone in tutto l'edificio in tutto l'edifico CT e bagno

al piano terra  in copertura

Posa nuovi infissi

Posa di rivestimenti

Realizzazione nuova muratura 

vetrocemento

Pulizia dei locali

Ricollocamento arredi
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ELENCO LAVORAZIONI MESE 1 MESE 2 MESE 3

Allestimento cantiere: 
recinzione, cartellonistica, 
baracche, impianti ecc.

Montaggio e smontaggio 
ponteggio

montaggio 
interno salone

montaggio 
ponteggio 
esterno 
pilastri

smontaggio 
interno salone

smontaggio 
ponteggio 
esterno 
pilastri

Demolizioni, Smontaggi e 
Rimozioni varie, per interferenze 
con le opere strutturali previste 
in progetto (impianti, 
componenti CT, sanitari bagno, 
conrosoffitti, finiture, arredi, 
pavimenti e rivestimenti; 
pacchetti solai, ecc..) 

interno 
edificio

esterno edificio, 
compresa 

muratura in 
vetrocemento 

ed infissi

interno 
edificio

Opere in c.a. di fondazione: 
casseratura, armatura, getto e 
disarmo. 

Realizzazione nuove strutture 
metalliche in acciaio

strutture 
interne al 

salone

strutture interne al 
salone; struttura  

esterna inclinata in 
copertura - lato esterno

collegamenti in acciaio con 
nuovi pilastri - primo 

impalcato e posa nuovo 
pilastro in acciaio

collegamenti in acciaio con 
nuovi pilastri - secondo 

impalcato

Opere in c.a. di elevazione: 
casseratura, armatura, getto e 
disarmo di tutti e n.ro 6 pilastri 
+  travi di collegamento pilastri 
con la struttura esistente. 

Rimontaggi e ripristini vari (di 
quanto precedentemente 
smontato e rimosso), quali: 
impianti elettrici e meccanici, 
canale aria, componenti CT, 
sanitari bagno, finiture varie, 
controsoffitti, arredo di parete, 
ecc..

Interventi di consolidamento 
murature: ripristino lesioni, 
cuciture armate, scuci e cuci

Rifacimento pacchetti solai: 
pavimentazione piano terra ed 
in copertura 

Nuove lattonerie

Posa cassonetto di 
ricoprimento profilo L di 
collegamento copertura salone

in 
corrispondenza 

pilastro in 
acciaio

Intonaci + Tinteggiatura interna 
ed esterna con l'ausilio di 
trabattelli

Smobilizzo cantiere: recinzione, 
cartellonistica, baracche, 
impianti ecc.

Il presente diagramma, ipotizzato in fase di progetto , può essere modificato in seguito all'accordo tra l'Impresa, la D.L. ed il  Coordinatore  in fase di progetto esecutivo o in fase esecutiva, in occasione della presentazione dei POS da parte dell'impresa esecutrice (e delle eventuali subappaltatrici). Pur essendo presenti delle diverse fasi lavorative contemporanee, queste vengono eseguite in posti diversi dell'edificio. Modifiche delle fasi di 
lavorazioni, con contemporaneità nello stesso posto saranno preventivamente autorizzate dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, che analizzerà le interferenze ed adotterà le misure di coordinamento necessarie.


