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ID WBS Nome attività Duration Predecessors Resource Names

1 0 CRONOPROGRAMMA LAVORI 120 GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI 120 d

2 1 VIA VANCINI DA VIA ALPI A VIALE DELLA COSTITUZIONE 120 d

3 1.1 Consegna lavori 0 d

4 1.2 ACCANTIERAMENTO 5 d 3
5 1.2.1 Allestimento di cantiere temporaneo su strada 5 d 3

6 1.3 DEMOLIZIONI - RIMOZIONI 55 d 5
7 1.3.1 Rimozione di segnaletica stradale 7 d 5

8 1.3.2 Taglio di asfalto di carreggiata stradale 6 d 7

9 1.3.3 Fresatura strada 11 d 8

10 1.1.3.4 Demolizione di marciapiede 11 d 9

11 1.1.3.5 Rimozione e ricollocamento  pali della luce esistenti 20 d 10

12 1.4 OPERE STRADALI 75 d 10
13 1.4.3 Riasfaltatura 16 d 11

14 1.1.4.2 Cordoli, zanelle, botole e opere d'arte 24 d

15 1.4.8 Realizzazione nuovo  marciapiede 18 d

16 1.4.9 Posa di segnaletica verticale 10 d 15

17 1.4.10 Sistemazione impiantistiche 10 d 16

18 1.4.10 Realizzazione di segnaletica orizzontale 5 d 17

19 1.4.10 Realizzazione di pista ciclabile 18 d 18

20 1.5 DISALLESTIMENTO CANTIERE 5 d
21 1.5.1 Smobilizzo cantiere 5 d 19

22 1.6 Ultimazione lavori 0 d 21
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