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ALLEGATO "A"

Comune di Castel Maggiore
Provincia di BO

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI ALLOGGI DI VIA
BONDANELLO N.80

COMMITTENTE: Città di Castel Maggiore- 3° Settore LL.PP. e Ambiente - Servizio lavori pubblici.

CANTIERE: Via Bondanello, 80, Castel Maggiore (BO)

Bologna, 15/10/2024

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Architetto Maini Giovanni )

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Responsabile del Procedimento Campana Geom. Lucia )

Architetto Maini Giovanni
Via delle Tofane 38/A
40134 Bologna (BO)
Tel.: 335 5382128 - Fax: -
E-Mail: g.maini@sglab.it
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Nome attività Durata

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

OPERE interni 2,3,4,6,7 60 g

Rimozione di serramenti interni 2 g

Rimozione di caldaia murale 2 g

Rimozione di apparecchi igienico sanitari 1 g

Rimozione di corpi scaldanti 1 g

Rimozione di pavimento in ceramica 4 g

Rimozione di rivestimenti in ceramica 4 g

Rimozione di zoccolini in legno 1 g

Rimozione di serramenti esterni 2 g

Rimozione di impianti elettrici 2 g

Posa di pavimenti per interni in ceramica 6 g

Posa di rivestimenti interni in ceramica 6 g

Posa dei terminali per impianto termico 4 g

Modifica dell'impianto del gas per inserimento valvole 2 g

Installazione di caldaia per impianto termico (autonomo) 3 g

Realizzazione di impianto elettrico 10 g

Rasatura di intonaci interni 10 g

Tinteggiatura di superfici interne 8 g

Montaggio di serramenti esterni 2 g

Montaggio di porte interne 1 g

OPERE SUL COPERTO 6 g

Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso interno 3 g

Realizzazione di canna fumaria prefabbricata 3 g

OPERE interno 5 e interno 1 27 g

Rimozione di serramenti interni 1 g

Rimozione di caldaia murale 1 g

Rimozione di apparecchi igienico sanitari 1 g

Rimozione di corpi scaldanti 1 g

Rimozione di pavimento in ceramica 2 g

Rimozione di rivestimenti in ceramica 2 g

Rimozione di zoccolini in legno 1 g

Rimozione di serramenti esterni 2 g

Rimozione di impianti elettrici 2 g

Posa di pavimenti per interni in ceramica 2 g

Posa di rivestimenti interni in ceramica 2 g

Posa dei terminali per impianto termico 2 g

Modifica dell'impianto del gas per inserimento valvole 1 g

Installazione di caldaia per impianto termico (autonomo) 2 g

Realizzazione di impianto elettrico 4 g

Rasatura di intonaci interni 2 g

Tinteggiatura di superfici interne 2 g

Montaggio di serramenti esterni 1 g

Montaggio di porte interne 1 g

OPERE ESTERNE 10 g

Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro 2 g

Formazione intonaci esterni tradizionali 3 g

Rasatura di intonaci esterni 3 g

Tinteggiatura di superfici esterne 2 g

Smobilizzo del cantiere 4 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 3 g

Smobilizzo del cantiere 1 g
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