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IMPRESA IMPIANTI ELETTRICI
IMPRESA OPERE EDILI

IMPRESA ALLEST. PONTEGGIO

DISALLESTIMENTO CANTIERE

IMPIANTI ELETTRICI

MASSETTI E SOTTOFONDI
INTONACI INTERNI 
POSA DAVANZALI,SOGLIE, CASSAMATTA SERRAMENTI
PANNELLI ISOLANTI PARETI SOFFITTI

PONTEGGIO PIANO PRIMO ( ALLESTIMENTO PONTEGGIO)

PAVIMEMTAZIONI ESTERNE
SISTEMAZIONE AREE VERDI

DIVISORI INTERNI

N.B. Il Preposto dell'impresa affidataria deve verificare, controllare e coordinare eventuali interferenze non previste e contattare immediatamente il CSE in forma scritta.

TINTEGGIATURA INTERNA
MONTAGGIO SERRAMENTI
COMPLETAMENTO IMPIANTI MECCANICI
COMPLETAMENTO IMPIANTI ELETTRICI
ALLACCI IMPIANTI ESTERNI E COLLAUDI
IMPIANTO FOGNARIO ESTERNO 
RECINZIONE PERIMETRALE ESTERNA
MARCIAPIEDI PERIMETRALI
RIFACIMENTO INGRESSO/USCITA PARCHEGGIO NORD

COIBENTAZIONE E IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA

OPERE IN CARTONGESSO
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

OPERE DI LATTONERIA E PLUVIALI DI SCARICO
ASSISTENZA EDILE  IMPIANTI 
IMPIANTI MECCANICI

SMONTAGGIO PONTEGGIO PERIMETRALE

PILASTRI PIANO PRIMO

CAPPOTTO ESTERNO ( COMPRESO TINTEGGIATURA)

STRUTTURA C.A. VANI SCALE E BUNKER
TAMPONAMENTI ESTERNI

SECONDO SOLAIO 

PONTEGGIO PIANO TERRA ( ALLESTIMENTO PONTEGGIO)
PRIMO SOLAIO 

SCARICHI COPERTURA E POSA CAMINI

18° MESE

ALLESTIMENTO CANTIERE
SCAVO DI SBANCAMENTO
GETTO MAGRONE
PLATEA DI FONDAZIONE 
VESPAIO AREATO
PILASTRI PIANO TERRA

IMPRESA OPERE IN C.A.
IMPRESA IMPIANTI MECCANICI

14° MESE 15° MESE 16° MESE 17° MESE10° MESE 11° MESE 12° MESE 13° MESE6° MESE 7° MESE 8° MESE 9° MESE4° MESE 5° MESE
LAVORAZIONI 

1° MESE 2° MESE 3° MESE


