


 

Smontaggio copertura in PVC
esistente e trasporto in discarica 

3,00

0,50

CRONOPROGRAMMA DELLE FASI LAVORATIVE

ATTIVITA' DURATA GG

Allestimento cantiere 

SETTIMANE
31

14

5

5

Disallestimento cantiere
0,50

F.p.o. manto di copertura in PVC
esterno

F.p.o. manto di copertura in PVC
interno
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