


RISTRUTTURAZIONE, AMPLIAMENTO E REALIZZAZIONE PENSILINA SALA BIAGI D'ANTONA A CASTEL MAGGIORE

N. NOME DELLA FASE GG

1 Accantieramento 5

2

Demolizioni pavimento esterno e 

scavo 5

3

Demolizioni partizioni verticali e 

cerchiature 5

4

Preparazione armatura e getto 

fondazione 3

5

Muretti di fondazione e preparazione 

vespaio 5

6

Armatura e getto pilastri e travi in 

cemento armato 8

7 Posa in opera travi in acciaio 5

8 Esecuzione impianto elettrico 5

9 Esecuzione impianto termico 5

10 Esecuzione controsoffitti 5

11 Posa pavimento 8

12

Montaggio infrastrutture di 

allestimento palco 3

13

Esecuzione rivestimento pensilina e 

finiture 9

14 Montaggio facciata strutturale 5

15 Montaggio infissi 3

16 Tinteggiatura esterna e interna 10

17 Fornitura e montaggio arredi 7

18 Disallestimento del cantiere 3
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