



"PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO POR-FESR (2014-2020) - AZIONE 4.6.4 - DGR 2352/2016"
PISTA CICLOPEDONALE LUNGO LA VIA GALLIERA - CASTEL MAGGIORE (BO)

CUP G74E17001050003


PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

G.9

Cronoprogramma

Progettista arch. Nicola Scaramuzzi	Dati Archivio	File	Data creazione	Disegnato da

	Tecnico	Data stampa	Verificato da	Firma



Architetto Nicola Scaramuzzi
via Mazzini, 51 - 38037 Predazzo (TN)
Piazza San Giovanni in Monte, 6
40124 Bologna
email: dalet.architettura@gmail.com
tel: 347 4072890 - 051 0860150

Collaboratori:

arch. Fabio Biagio Salerno
arch. Francesco Sabbatini

Il Committente
Città di Castel Maggiore

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Lucia Campana

Bologna, ottobre 2020

Questo elaborato è di proprietà del progettista. Qualsiasi riproduzione e/o divulgazione anche parziale deve essere espressamente autorizzata.

NOME ATTIVITA'	DURATA	SETTIMANA 1	SETTIMANA 2	SETTIMANA 3	SETTIMANA 5	SETTIMANA 6	SETTIMANA 7	SETTIMANA 8
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1g							
Taglio asfalto di careggiata stradale	1g							
Rimozione di segnaletica stradale	1g							
Fresatura di manto di usura	3g							
Scavo a sezione obbligata	4g							
Sistemazione scarpate	1g							
posa corrugati e pozzetti	3g							
Formazione di fondazione stradale	3g							
Formazione di rilevato stradale	3g							
cordoli e cordonate	4g							
realizzazione carpenteria opere d'arte	1g							
lavorazione e posa ferri di armature per opere	2g							
Getto in calcestruzzo per opere d'arte	3g							
Formazione di manto di usura	2g							
Realizzazione pavimentazione piattaforma autobu	3g							
Posa pensilina e arredi fermata autobus	1g							
Posa di segnaletica verticale	1g							
Posa segnaletica verticale luminosa	1g							
Realizzazione segnaletica orizzontale	1g							
Posa impianto illuminazione pubblica	1g							
Smobilizzo del cantiere	1g							
TOTALE LAVORAZIONI	41g							