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ALLEGATO "A"

Comune di CASTEL MAGGIORE
Provincia di BO

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: RIMOZIONE DI RIFIUTI PRESENTI NEI TERRENI DELL'AREA DEL NUOVO POLO
SCOLASTICO DI CASTEL MAGGIORE (BO)

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

CANTIERE: VIA E. LOI, CASTEL MAGGIORE (BO)

CASTEL MAGGIORE, 30/06/2022

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Ingegnere Bassanelli Thomas)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Responsabile Unico del Procedimento Geom. Campana Lucia)

Ingegnere Bassanelli Thomas
Via Galliera, 12
40121 Bologna (Bologna)
Tel.: 051-0959910 - Fax: 051-5884904
E-Mail: t.bassanelli@studiobassanelli.com
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Nome attività Durata

PULIZIA DELL'AREA 4 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 2 g

Trasporto a rifiuto scarti vegetali 2 g

BONIFICA AMIANTO ED ALTRI RIFIUTI 3 g

Raccolta manuale di MCA 1 g

Nebulizzazione (cannon fog) 2 g

Scavo a sezione obbligata 2 g

Trasporto a discarica autorizzata del terreno con MCA 2 g

VERIFICHE FINALI 13 g

Prelievo campioni terreno per analisi di laboratorio 1 g

Analisi di laboratorio 12 g

SMOBILIZZO DEL CANTIERE 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g
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