


Nome attività Durata

INSTALLAZIONE DEL CANTIERE 3 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

OPERE INTERNE 88 g

Rimozione di serramenti interni 1 g

Rimozione di caldaia 1 g

Rimozione di apparecchi igienico sanitari 1 g

Rimozione di corpi scaldanti 1 g

Rimozione di impianti elettrici 1 g

Demolizione di tramezzature, rivestimenti, zoccolini ecc.. 2 g

Rimozione di massetti, pavimento e rivestimenti in ceramica 4 g

Rimozione di serramenti esterni 1 g

Esecuzione di tracce eseguite a mano 3 g

Realizzazione di tramezzature interne in laterizio 2 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario 15 g

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico 15 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto del gas 15 g

Realizzazione di impianto elettrico 11 g

Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso 3 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 1 g

Posa di pavimenti e rivestimenti 14 g

Posa dei terminali per impianto termico 4 g

Installazione di caldaia per impianto termico (autonomo) 4 g

Realizzazione di rasature ed intonaci 8 g

Tinteggiatura di superfici interne 8 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 4 g

Montaggio di serramenti esterni 2 g

Montaggio di porte interne 1 g

Ultimi ritocchi e pulizia aree interne 2 g

OPERE IN COPERTURA E IN FACCIATA 48 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 6 g

Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree 1 g

Allestimento del sottotetto con tavole e ponti su cavalletti 1 g

Rimozione di canne fumarie o di aerazione 1 g

Rimozione di scossaline, gronde e manto di copertura in tegole 28 g

Sostituzione del tavolato in legno della copertura 28 g

Impermeabilizzazione di coperture con posa a freddo 28 g

Riposizionamento manto di copertura in tegole 28 g

Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso interno 5 g

Interventi in facciata: Ristilatura dei giunti e rimozione porzioni collabenti 10 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 3 g

INTERVENTI AREE ESTERNE 26 g

Scavi per realizzazione delle reti esterne 6 g

Realizzazione di drenaggio per pareti controterra 5 g

Pozzetti di pozzetti, tubi e corrugati 10 g

Posa apparecchiature interrate (fossa Imhof, degrassatore,..) 2 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 3 g

Realizzazione marciapiede: carpenterie in legno 3 g

Realizzazione marciapiede: posa ferri di armatura 1 g

Realizzazione marciapiede: getto in calcestruzzo 1 g

SMOBILIZZO DEL CANTIERE 4 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 3 g

Smobilizzo del cantiere 1 g
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